به نام خدا



گزارش مقدمات پروژهی مهندسی نرمافزار

نام گروه:

فاكس (Fox)

اعضای گروه:

شبنم قاسمی راد ۹٤۱۰۵۸۰۳

پرهام قاسملو قیداری ۹٤١٠٥٦٢٢

محمد روغنی ۹٤۱۰۹۳۲٤

هلیا ضیایی ۹٤۱۰٤۷۷۸

فاطمه زردبانی ۹٤١٠٥٥٤٧

استاد:

دكتر مهران ريواده

١. تعريف پروژه

در این پروژه قصد طراحی سامانه ای را داریم که هدف آن ایجاد سهولت در خرید و فروش انواع کالاها برای تمامی افراد جامعه است. در این سامانه افراد با ثبت نام، امکان آگهی دادن و مشاهده ی آگهی افراد دیگر و مدیریت آگهی ها را پیدا میکنند. نیازمندیهای پروژه پس از تعاملات مدیر محصول با کارفرما نهایی شدند و جزئیات بیشتر امکانات سامانه دراکانت AzureDevOps مربوط به تیم فاکس قابل مشاهده است.

https://dev.azure.com/softwareDevSharif/Fox/ backlogs/backlog/Fox%20Team/Stories

۲. معرفی تیم و نقش اعضا

اعضای تیم فاکس:

- محمد روغني
- فاطمه زردبانی
 - هليا ضيايي
- پرهام قاسملو قیداری
 - شبنم قاسمى راد
- مدير محصول (Product Manager): محمد روغني
 - اسکرام مستر: شبنم قاسمی راد

تمامی اعضای تیم توسعه دهنده (developer) هستند و در ایجاد نرمافزار سهیماند.

محمد روغنی، فاطمه زردبانی و هلیا ضیایی بر بخش بک اند تمرکز بیشتری دارند و پرهام قاسملو و شبنم قاسمیراد متمرکز بر بخش فرانتاند هستند. همچنین در تمامی فازهای پروژه مسئولیت تست و اعتبارسنجی بخش های پیادهسازی شده توسط هر یک از اعضای تیم بر عهدهی فرد است.

بنابراین تمامی اعضا نقش software tester ،developer ،designer را به طور همزمان دارا هستند.

(WBS) Work Breakdown Structure .*

تقسیم بندی کارها بر اساس یوزر استوریهای تشخیص داده شده به تسکها و زیرتسکهای مختلف شکسته شد. نمودار WBS.pdf در ریپازیتوری قرار گرفته است.

٥. زمان بندى فعاليت اعضاى پروژه، تقسيم وظايف و نمودار Gantt

برای اسپرینت اول به این نتیجه رسیدیم که برای ارائه مناسب دمو از سیستم، تسکهای مرتبط با قسمت جست و جو فقط بر اساس نام و اضافه کردن آگهی را کامل کنیم که در ساختار کلی سیستم برای دمو به نمایش گذاشته شود. تسکهای انتخابی برای این اسپرینت بر اساس دو یوزراستوری که در آن کاربر به جست و جوی آگهی میپردازد یا یک آگهی اضافه میکند انجام شده است. قبل از تقسیم وظایف از افراد گروه میزان زمانی که میتوانند اختصاص دهند پرسیده شد و تمامی افراد گروه مایل به صرف ۲ تا ۳ روز کاری بودند. در جدول زیر تسکها، زمان مورد نیاز برای آنها و تقسیم وظیفه نمایش داده شده است.

مسئول	زمان مورد نیاز به ساعت	تسک
پرهام قاسملو	٤	نوار جست و جو (فرانت اند)
شبنم قاسمی راد	٢	نمایش نتایج جست و جو (فرانت اند)
پرهام قاسملو	٣	داشبورد کاربر (فرانت اند)
شبنم قاسمی راد	٤	فرم اضافه کردن آگهی (فرانت اند)
فاطمه زردبانی	٣	پیدا کردن نتایج جست و جو (بک اند)
محمد روغنی و فاطمه زردبانی	٦	طراحی و مدل سازی دیتابیس (بک اند)
محمد روغني	٣	آماده کردن آگهی برای تست در دیتابیس(بک اند)
هلیا ضیایی	٥	بررسی صحت آگهی جدید (بک اند)
هلیا ضیایی	٣	اضافه کردن اَگهی به دیتابیس (بک اند)

جدول فازبندی پروژه در زیر آمده است:

	تاریخ پایان		تاريخ شروع	فاز
۳۰ مارس	۱۰ فروردین	۲۵ مارس	٥ فروردين	•
۱۲ آوريل	۲۳ فروردین	۳۱ مارس	۱۱ فروردین	١
۲٦ آوريل	٦ ارديبهشت	۱۳ آوريل	۲٤ فروردين	۲
۱۷ مه	۲۷ اردیبهشت	ع مه	۱٤ ارديبهشت	٣
۷ ژوئن	۱۷ خرداد	۲۵ مه	٤ خرداد	٤

نمودار گانت نیز در ادامه آمده است:

